
사업실명제 사업내역서

사업실명제
 등록번호

2016-02
담당부서
작성자

기획조정실 / 기획예산과
권은주/033-258-9344
knuh2160@hanmail.net

사 업 명  고위험산모․신생아통합치료센터 구축 사업

사업개요 

및

추진경과

○ 추진배경 : 임신에서 출산에 이르는 주산기(임신 20주~출생 4주)동안   

           고위험 산모와 태아에게 체계적이고 전문적인 치료를 제공

○ 추진기간 : 2014. 05월 ~ 현재

○ 총사업비 : 11억(국비 10억 / 자부담 1억) 

○ 주요내용 

  - 고위험 산모․신생아 통합치료센터 구축

  - 지역간 진료의뢰 및 전원에 필요한 네트워크 구축

  - 산모․신생아 연구 및 전문인력 교육, 각종 프로그램 수행           

○ 추진경과

  - 2014. 5월 ~ 6월 : 최종 확정 및 보조금 지급

  - 2015. 3월 : 착공보고서 제출

  - 2015. 6월 : 통합치료센터 개소 

  - 2015. 2월, 7월 : 설치기관을 대상으로 2015년 운영비 지원(3억)

  - 2016. 현재 : 장비변경 심의신청 중

사업수행자

(관련자 및

업무분담 내용)

○ 최초 입안자 및 최종 결재자 

  - 최초 입안자 : 원무기술직8급 송광근

  - 최종 결재자 : 병원장 주진형

○ 사업 관련자 

  

구분 성명 직급 수행기간
담당업무

(업무분담 내용)

센터장 황종윤 부교수 ‘14.5월~현재 업무총괄

담당 신다희 간호6급 ‘15.9월~현재 업무담당

담당 권은주 원무기술직6급 ‘15.11월~현재 업무담당

다른기관 또는

민간인 관련자

○ 보건복지부 공공의료과

  - 공공의료과장 : 황의수

  - 담당자 : 주무관 김은경

추진실적
○ ‘15년 추진실적

  - ‘15년 예산 11억 집행 완료  


